

Утверждаю
Директор школы:

Е.А.Осипенко
Приказ № 3 от « 11 » января 2023г.



План – график мероприятий (дорожная карта)
введения федеральных основных образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования
в МБОУ «Новополтавская СОШ им.Н.В.Курченко»

| № п/п | Мероприятие | Дата проведения | Ответственный | Планируемый результат |
|---|--|--|-----------------------------------|---|
| I. Организационно-управленческое обеспечение | | | | |
| 1.1 | Создание рабочей группы по обеспечению введения ФООП НОО, ООО, СОО в школах Ключевского района | До 15.01.2023 | Осипенко Е.А. | Создана рабочая группа, координирующая вопросы введения ФООП НОО, ООО, СОО |
| 1.2 | Разработка плана введения ФООП НОО, ООО, СОО в ОО | До 20.01.2023 | Курганская Т.И. | Разработан план введения ФООП НОО, ООО, СОО |
| 1.3 | Назначение ответственного в ОО за введение ФООП НОО, ООО, СОО | До 20.01.2023 | Осипенко Е.А. | Назначен ответственный за введение ФООП НОО, ООО, СОО |
| 1.4 | Утверждение и размещение на сайтах ОО ФООП НОО, ООО, СОО | До 15.06.2023 | Осипенко Е.А. Гриценко Г.П. | Обеспечено ознакомление родителей с ФООП НОО, ООО, СОО через сайт ОО, информационные стенды |
| 1.5 | Организация участия педагогов, администрации ОО в краевых селекторных совещаниях по введению ФООП НОО, ООО, СОО | 18.01.23 15.04.23 17.05.23 29.06.23 10.08.23 | Курганская Т.И. | Синхронизированы действия по введению ФООП НОО, ООО, СОО на краевом и муниципальном уровнях |
| 1.6 | Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФООП НОО, ООО, СОО | Апрель, август 2023 | Осипенко Е.А., Курганская Т.И. | Установлен уровень готовности школы к введению ФООП НОО, ООО, СОО |
| 1.7 | Оснащение ОО, в т.ч. филиалов, предметными классами, другим учебным оборудованием | В течение года | Осипенко Е.А. | Материально-техническая база ОО приведена в соответствие требованиям ФООП |
| 1.8 | Пополнение библиотечного фонда учебно-методическими материалами в соответствии с ФООП НОО, ООО, СОО, в т.ч., в электронной форме | В течение учебного года | Осипенко Е.А., Гриценко Г.П. | Фонд учебников ОО приведен в соответствие с ФООП |

| II. Методическое сопровождение | | | | |
|--|---|-----------------------------|---|---|
| 2.1 | Организация участия в вебинарах по введению ФООП руководителя ОО, педагогов | По плану МО Алтайского края | Осипенко Е.А., Руководители ШМО | Обеспечено методическое сопровождение педагогов |
| 2.2 | Организация участия в региональной школе методиста | Февраль 2023 | Курганская Т.И., руководители ШМО | Подготовлена управленческая команда ОО |
| 2.3 | Организация участия в окружных стратегических сессиях | Май-июль 2023 | Курганская Т.И. | Оказана адресная методическая поддержка управленческой команде ОО |
| 2.4 | Ознакомление педагогов с рекомендациями по приведению рабочих программ в соответствие с требованиями ФООП НОО, ООО, СОО | Февраль 2023 | Курганская Т.И., руководители ШМО | Выработан единый подход к разработке рабочих программ учебных курсов в соответствии с требованиями ФООП |
| III. Информационно-разъяснительная работа | | | | |
| 3.1 | Размещение информации о введении ФООП с 01.09.2023 на сайте ОО | Январь 2023 | Гриценко Г.П. | |
| 3.2 | Организация участия в краевом родительском собрании по вопросам введения ФООП | Март 2023 | Гриценко Г.П., классные руководители | Обеспечено информирование родительской общественности |

